


CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS				MUNICÍPIO RESTINGA	
OBRA: REFORMA PRAÇA CENTRAL				PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:
				INÍCIO: data da assinatura do convênio	
				FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	REFORMA PRAÇA CENTRAL	m2	3.225,88		3.225,88
		R\$	250.000,00		250.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS					
RECURSOS ESTADUAIS			250.000,00		250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS					
T O T A L			250.000,00		250.000,00

ASSINATURA: 
 Carlo Ribeiro de Andrade
 Engenheiro Civil
 601011140

Digitalizada com CamScanner



Assinado com senha por: KARLA MONTAGNINI FERRACIOLI
 Documento N°: 004327A0418192 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/004327A0418192>



SDRCAP2021032323DM